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1 Voorafgaand 
 

Juni 2014; ik had mijn computer uitgedaan, mijn rondje gedaan langs die mensen 

die ik de moeite waard vond en voordat ik in mijn auto stapte, keek ik nog éénmaal 

naar het gebouw waar ik goede jaren had doorgemaakt. Toen ik daar 7 jaar eerder 

begon, was het een bedrijf dat als pionier bekend stond  in wat toen ‘de nieuwe 

markt’ heette. Ik heb daar dan ook met volle teugen van genoten! 

Mijn overstap naar het bedrijfsleven was een bewuste stap. Daarvoor werkte ik 10 

jaar bij het ingenieursbureau van de Gemeente Rotterdam na buitenlandjaren en 

een eigen adviesbureau. Dat was een leuke en interessante tijd. Jammer alleen dat 

te lang werd vastgehouden aan de bekende werkwijze van alles zelf engineeren en 

vervolgens openbaar aanbesteden en dan vechten met de aannemer. De ‘nieuwe 

markt’, waarbij marktpartijen veel meer eigen verantwoordelijkheid zouden nemen 

voor hun product, lonkte erg voor mij. Dat was de reden dat ik ontslag nam bij 

Gemeentewerken Rotterdam en de overstap maakte naar Strukton. Ik werd daar 

directeur Engineering. 

Doordat ik zowel aan de opdrachtgeverszijde als aan de opdrachtnemerskant heb 

gewerkt, ken ik beide werelden. Deze zijn nog steeds behoorlijk verschillend omdat 

de belangen totaal verschillend zijn.  

Na vele jaren in de bouwindustrie is mijn belangrijkste constatering dat de huidige 

bedrijven grote moeite hebben om de opgaven te volbrengen waaraan zij zich 

committeren. Althans op een manier waarbij zij zelf niet onderuitgaan. Het 

uitvoeren van integrale projecten van ontwerp tot en met onderhoud is simpelweg 

een hele complexe opgave. Er zijn voorbeelden in andere industrieën, waarbij juist 

op dat punt gerenommeerde bedrijven het niet hebben gehaald en zelfs failliet zijn 

gegaan. Sprekende gevallen hiervan zijn Fokker (vliegtuigbouw) en RSV 

(scheepsbouw). Het zou doodzonde zijn als onze grote bouwbedrijven hetzelfde lot 

zou zijn toebedeeld. 

Ik denk dat ik met  mijn ervaring en reflectieve instelling iets kan meegeven aan de 

sector, waarmee relatief eenvoudig grote verbeteringen kunnen worden 

doorgevoerd. Het is opvallend hoeveel mensen ik de laatste jaren heb gesproken 

die eigenlijk hetzelfde bedoelen, maar het of niet kunnen formuleren of het niet 

durven op te schrijven.  
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2 Inleiding 
 

De laatste jaren hebben zich bij vele projecten in de civiele techniek problemen 

voorgedaan. Deze problemen zijn van dien aard, dat zelfs hele grote bedrijven 

hierdoor in financieel zwaar weer terecht zijn gekomen. Dat is niet alleen vervelend 

voor die bedrijven en hun medewerkers, maar ook maatschappelijk is dit 

onaanvaardbaar. 

Zolang dit effect met een overcapaciteit in de markt heeft te maken, kun je nog 

stellen dat het een verantwoorde ontwikkeling is. Het is echter de grote vraag of 

dat wel zo is. Er heeft een enorme prijzenslag plaatsgevonden. Een goed boek 

hierover is ‘Prijsvechten, van bouwfraude naar uitverkoop’ van Ingrid Koenen  

(Koenen, 2015). Gezien de omvang van de projecten en de huidige marges die 

maximaal te halen zijn bij deze projecten, is een prijzenoorlog onverantwoord. 

De bouwfraude affaire (Parlementaire enquetecommissie Bouwfraude, 2003) die in 

2001 startte gaf aanleiding tot grote veranderingen in de sector. Daar merken we 

nog steeds de gevolgen van, zowel positief als negatief. 

De sociale verhoudingen en de verdeling van rollen tussen opdrachtgevers, 

adviseurs en aannemers zijn fors gewijzigd in de periode na de bouwfraude. Dat 

heeft grote consequenties voor iedereen en het is logisch dat er een tijd overheen 

gaat voordat iedereen hierop is ingespeeld. 

Sinds de bouwfraude zijn er veel initiatieven geweest, die op zich wel hebben 

bijgedragen aan verbeterde verhoudingen in de markt. Desalniettemin doen zich 

toch nog steeds veelvuldig problemen voor.  

De bouwfraude had een grote systeemverandering in de bouw tot gevolg. Die heeft 

te maken met het toevoegen van het denkwerk (design) aan de uitvoering door de 

markt. Waar voorheen de opdrachtgevers het denkwerk zelf uitvoerden, moeten 

marktpartijen nu zelf hun product ontwerpen. De praktijk wijst uit, dat Design & 

Construct (D&C) meer inhoudt dan even het ontwerp er vóór te ‘plakken’. Integrale 

werken blijken veel complexer dan ze op het eerste gezicht lijken. 

In de pers wordt vaak gezegd dat er te weinig wordt geleerd in de bouw. Dat is in 

de civiele techniek wel in het extreme het geval. Ieder project wordt weer als uniek 

aangemerkt. Ervaring wordt nauwelijks omgezet in gestandaardiseerde werkwijzen 

of standaardproducten. Ervaring wordt alleen doorgegeven door de medewerkers 

die bepaalde ervaringen hebben opgedaan. Als deze medewerkers het bedrijf weer 

verlaten, verliest het bedrijf deze kennis weer. Echt verankeren van de werkwijze 

binnen de onderneming en het geleerde uit eerdere projecten met als doel het de 
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volgende keer beter te doen komt te weinig voor. Daardoor maken bedrijven maar 

zeer beperkt verbeterslagen en beginnen dus bij het volgende project weer op 

achterstand. 

Zolang de bedrijven zich niet of onvoldoende realiseren dat zij zich aan de huidige 

tijd moeten aanpassen, zullen de drama’s zich blijven herhalen. Sterker, er zal op 

een gegeven moment een nieuwe of buitenlandse speler op de markt komen die 

wel weet hoe hij het moet doen en dan zijn onze prachtige bedrijven de grote 

verliezers! 

Er zijn ook anderen die er zo over denken. In 2017 heeft adviesbureau McKinsey 

een rapport uitgebracht van een wereldwijd onderzoek naar de productiviteit in de 

bouw. (Mckinsey Global Institute, 2017) McKinsey geeft in dit rapport aan dat de 

productiviteit in de bouw sterk verbeterd kan worden als er aan zeven gebieden 

aandacht wordt gegeven. Hieronder volgt een citaat uit de samenvatting van het 

rapport. 

“Examples of innovative  firms and regions suggest that acting in seven areas 

simultaneously could boost productivity by 50 to 60 percent. They are:  

 reshape regulation;  

 rewire the contractual framework to reshape industry dynamics;  

 rethink design and engineering processes;  

 improve procurement and supply-chain management;  

 improve on-site execution;  

 infuse digital technology, new materials, and advanced automation; and  

 reskill the workforce.  

Parts of the industry could move toward a manufacturing-inspired mass-production 

system that would boost productivity up to tenfold. Industrial and infrastructure 

megaprojects need to instill holistic project-operating systems on-site and in design 

of offices. The highly non-linear and challenging nature of megaprojects 

underscores the difficulty of, and necessity for, moving toward an industrialized 

project-operating system.” 

Hoewel het McKinsey rapport de productiviteit voor de bouw als geheel beschrijft 

en ik in dit boek veel meer inga op de organisatie van megaprojecten, ben ik van 

mening dat productiviteit een zeer goede indicator voor het succes van projecten 

is.  

Met name de laatste 5 aandachtspunten die hierboven zijn benoemd, zijn punten 

waar ieder bedrijf zelfstandig aan kan werken. Hiermee wordt direct de kwaliteit 

van het eigen bedrijf vergroot en daarmee zal het resultaat eindelijk toe kunnen 
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nemen. De eerste twee punten kunnen alleen in samenhang met de 

opdrachtgeverswereld kunnen worden aangepakt. Zeker in Nederland leidt dat tot 

veel en langdurig overleg voordat er resultaat geboekt kan worden. De wil daartoe 

is wel aanwezig, maar ‘polderen’ is nu eenmaal niet eenvoudig en leidt af van de 

eigen verantwoordelijkheid van betrokken partijen. 

2.1 Voor wie?    
Dit boek is bedoeld voor iedereen die de (civiele) infrabouw een warm hart 

toedraagt. De inhoud van dit boek is bedoeld voor directieleden in de 

bouwbedrijven die bereid zijn zich werkelijk te verdiepen in hoe de processen in 

hun onderneming kunnen worden verbeterd. Ik ben van mening – en velen met mij 

-  dat doorgaan op de oude voet geen optie is. De kernboodschap van dit boek is 

dat machts-handelen de civiele infrabouw sector zal moeten plaatsmaken voor een 

andere aanpak, wil de sector overleven. Als jouw stijl volledig op macht is 

gebaseerd, dan adviseer ik je dit boek weer dicht te doen en een (jonge) opvolger 

aan te stellen die de intrinsieke kracht van het bedrijf weet te bewerkstelligen. 

Naast directieleden is dit boek bedoeld voor iedereen die zich binnen de 

(aannemings-)bedrijven bezig houdt met optimaliseren van de processen die nodig 

zijn voor het uitvoeren van grote D&C contracten. 

Ik geef tips hoe je verbeteringen kunt doorvoeren, zonder dat ik beweer de enige 

wijsheid in pacht te hebben. Er zal zeker de komende jaren nog een verdere 

zoektocht nodig blijven binnen de sector. Het wordt echt tijd om niet steeds in 

dezelfde valkuil te vallen.  

2.2 Opbouw boek 
Dit boek richt zich alleen op de civiele bouw (wegen, bruggen, sluizen, etc.) Daarbij 

laat ik uitdrukkelijk de utiliteitsbouw en de woningbouw buiten beschouwing. Dat 

is bewust, omdat deze richtingen dermate verschillend van aard zijn van de Grond 

Weg en Waterbouw (GWW) en ik geen ervaring in die takken van sport heb.  

In het boek ga ik in hoofdstuk 3 eerst in op de historie die voorafgaat aan de 

huidige situatie. Wat is feitelijk het probleem en wat zijn daarvan de oorzaken?  

Ik geef een korte beschrijving van die zaken waar na de bouwfraude (de grootste 

disruptie ooit in de Nederlandse bouw) aan is gewerkt. Ondanks de goede wil die is 

getoond bij die activiteiten, kan nog steeds niet gezegd worden dat we een 

florerende infrabouw in Nederland hebben.  

Er is duidelijk meer aan de hand. In hoofdstuk 4 geef ik aan wat volgens mij de kern 

van de problematiek is. Nadat ik in hoofdstuk 5 de actuele context schets, ga ik 

daarna dieper in op de oorzaken van het falen. Deze oorzaken zijn vanuit de 
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historie verklaarbaar en doen zich zowel aan opdrachtgeverszijde als aan 

opdrachtnemerszijde voor. 

Het boek sluit ik af met mijn blik op de huidige situatie in de sector. 

  


